

标识号	资源名称	工时	详细信息	五	六	日	2018年11月12日							2018年11月19日		
							一	二	三	四	五	六	日	一	二	
	未分配的	0	工时	工时												
	采购	0	工时	工时												
1	项目经理	0	工时	工时												
2	UI专家	0	工时	工时												
3	设计专家	0	工时	工时												
4	需求专家	0	工时	工时												
5	质量专家	0	工时	工时												
6	甄攀星	240	工时	工时												
	组建核心团队	1.6	工时	工时												
	干系人分析	2.4	工时	工时												
	里程碑计划	4	工时	工时												
	制定项目章程	8	工时	工时												
	项目启动大会	8	工时	工时												
	创建WBS	8	工时	工时												
	形成范围基准	8	工时	工时												
	排列工作包顺序	8	工时	工时												
	估算资源	8	工时	工时												
	估算持续时间	8	工时	工时												
	制定进度计划	8	工时	工时												
	项目成本估算	8	工时	工时												
	项目预算	8	工时	工时												
	制定人力资源计	8	工时	工时												
	指定人员配备管	8	工时	工时												
	制定沟通管理计	8	工时	工时												
	识别风险	8	工时	工时												
	风险分析	8	工时	工时												
	制定风险登记册	8	工时	工时												
	组建项目团队	8	工时	工时												
	教师身份登录注	8	工时	工时												
	发布任务	8	工时	工时												
	判卷打分	8	工时	工时												
	开启同步课	8	工时	工时												
	风险规避	4	工时	工时												
	监控评审	4	工时	工时												
	变更评审	8	工时	工时												
	发布项目信息	8	工时	工时												
	报告监控指标	8	工时	工时												
	干系人沟通	8	工时	工时												
	项目验收	8	工时	工时												
	项目终验	8	工时	工时												
	项目内部收尾	8	工时	工时												
7	张玉	101.6	工时	工时												
	组建核心团队	1.6	工时	工时												
	项目启动大会	8	工时	工时												

标识号	资源名称	工时	详细信息	五	六	日	2018年11月12日							2018年11月19日		
				一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
	制定测试计划	8 工时	工时													
	制定测试用例	8 工时	工时													
	组建项目团队	8 工时	工时													
	学生身份登录注	8 工时	工时													
	首页	8 工时	工时													
	提交作业	8 工时	工时													
	修改作业	8 工时	工时													
	申请加入同步课	8 工时	工时													
	风险规避	4 工时	工时													
	培训	4 工时	工时													
	娱乐活动	1.6 工时	工时													
	沟通	2.4 工时	工时													
	项目验收	8 工时	工时													
	项目内部收尾	8 工时	工时													
8	王娟	77.6 工时	工时													
	组建核心团队	1.6 工时	工时													
	项目启动大会	8 工时	工时													
	制定需求说明书	8 工时	工时													
	组建项目团队	8 工时	工时													
	课程观看	8 工时	工时													
	课程发布	8 工时	工时													
	课程评论区管理	8 工时	工时													
	风险规避	4 工时	工时													
	培训	4 工时	工时													
	娱乐活动	1.6 工时	工时													
	沟通	2.4 工时	工时													
	项目验收	8 工时	工时													
	项目内部收尾	8 工时	工时													
9	王涵瑜	61.6 工时	工时													
	组建核心团队	1.6 工时	工时													
	项目启动大会	8 工时	工时													
	详细设计说明书	8 工时	工时													
	组建项目团队	8 工时	工时													
	发表长文	8 工时	工时													
	评论互动	8 工时	工时													
	风险规避	4 工时	工时													
	项目验收	8 工时	工时													
	项目内部收尾	8 工时	工时													
10	王婕	65.6 工时	工时													
	组建核心团队	1.6 工时	工时													
	项目启动大会	8 工时	工时													
	界面设计	8 工时	工时													
	组建项目团队	8 工时	工时													
	风险规避	4 工时	工时													

标识号	资源名称	工时	详细信息	五			六			日			2018年11月12日							2018年11月19日		
	监控评审	4 工时	工时																			
	变更评审	8 工时	工时																			
	培训	4 工时	工时																			
	娱乐活动	1.6 工时	工时																			
	沟通	2.4 工时	工时																			
	项目验收	8 工时	工时																			
	项目内部收尾	8 工时	工时																			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



[illegible]

详细信息						2018年11月26日						2018年12月3日					
	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五
工时																	
工时																	
工时																	
工时																	
工时																	
工时																	











[illegible]

详细信息	月24日						2018年12月31日						2019年1月7日					
	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	
工时																		
工时																		
工时																		
工时																		
工时																		
工时																		





详细信息				2019年1月14日							2019年1月21日						
	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	
	工时																
	工时																
	工时																
	工时																
	工时																
	工时																
	工时																