标识号	识号 任 任务名称 工期		开始时间 完成时间			资源名称	成本 剩余成本		
	务模				分				月5日
	1 式	= 1 A = 1/4 =		2010 201 11 21 11			W4.0.000.00	****	三一四一五
1	雪梨教育		2018年11月9日	2019年1月21日			¥16, 392. 00	¥16, 392. 00	
2	常被求义田四		2018年11月9日	2018年11月16日			¥1,872.00	¥1, 872. 00	
3	4 组建核心团队		2018年11月9日	2018年11月9日		王涵瑜,王娟,张		¥240.00	
5	十系人分析		2018年11月9日	2018年11月9日		甄攀星	¥72.00	¥72.00	
	異程碑计划		2018年11月9日	2018年11月9日	0 4 5	甄攀星	¥120.00	¥120.00	
6			2018年11月12日	2018年11月12日			¥240.00	¥240.00	
7			2018年11月13日	2018年11月13日	б	张玉,王娟,王婕	-	¥1, 200. 00	
8	规划		2018年11月14日	2018年12月6日			¥4, 560. 00	¥4, 560. 00	
9	規划范围		2018年11月14日	2018年11月20日		~ <i>L</i> p	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00	
	制定需求说明书			2018年11月14日		王婧	¥240.00	¥240.00	
11 12	界面设计		2018年11月15日	2018年11月15日		王婕	¥240.00	¥240.00	
	详细设计说明书			2018年11月15日		王涵瑜	¥240.00	¥240.00	
			2018年11月17日	2018年11月17日			¥240.00	¥240.00	
14 15			2018年11月19日	2018年11月19日	13	甄攀星	¥240.00	¥240.00	
16	规划时间		2018年11月20日	2018年11月23日	1.4	武松 日	¥960. 00	¥960. 00	
17	排列工作包顺序			2018年11月20日		甄攀星	¥240.00	¥240.00	
			2018年11月21日		16	甄攀星	¥240.00	¥240.00	
18			2018年11月22日	2018年11月22日		甄攀星	¥240.00	¥240.00	
19			2018年11月23日	2018年11月23日	18	甄攀星	¥240.00	¥240.00	
21	规划成本		2018年11月24日	2018年11月27日		武松 日	¥480. 00	¥480. 00	
			2018年11月26日	2018年11月26日	0.1	甄攀星	¥240.00	¥240.00	
22 23	项目预算		2018年11月27日	2018年11月27日	21	甄攀星	¥240.00	¥240.00	
	规划质量		2018年11月28日	2018年11月29日	1.4	714 T	¥480. 00	¥480. 00	
24 25			2018年11月28日	2018年11月28日		张玉	¥240.00	¥240.00	
26			2018年11月29日	2018年11月29日	24	张玉	¥240.00	¥240.00	
27	□ 規划人力资源		2018年11月30日	2018年12月3日	1.77	武松 日	¥480. 00	¥480. 00	
	制定人力资源计	1 个工作目:	2018年11月30日		17	甄攀星	¥240.00	¥240.00	
29	指定人员配备管		2018年12月2日	2018年12月2日	27	甄攀星	¥240.00	¥240.00	
	规划沟通		2018年12月3日	2018年12月4日		西林 目	¥240. 00	¥240. 00	
31	制定沟通管理计			2018年12月3日		甄攀星	¥240.00	¥240.00	
32	規划风险		2018年12月4日	2018年12月6日	15 00	西林 目	¥720.00	¥720. 00	_
32	以别风险	1 个工作日	2018年12月4日	2018年12月4日	15, 20,	甄攀星	¥240.00	¥240.00)
	任务	<u> </u>			3	手动摘要总成	外部里程码		
	拆欠			効里程碑 ◇		手动摘要	最后期限	•	
	3.3教育平台估算资源.mpp _{甲科}			动摘要 『		仅开始时间 □	进度		_
日期:	2019年6月20日 摘要		手动			仅完成时间]	手动进度		_
		摘要	仅工!			外部任务			
				第 1 页					
				カ Ⅰ 火					

标识号 任任务名称 务 模 式 33 风 险分析		工期	开始时间	完成时间	前置任	资源名称	成本	剩余成本		
					务				 日5日	
	1								月5日 三 四	五.
33	★ 风险分析	1 个工作日	2018年12月5日	2018年12月5日	32	甄攀星	¥240.00	¥240.00		
34	★ 制定风险登记册	1 个工作日	2018年12月6日	2018年12月6日	33	甄攀星	¥240.00	¥240.00		
35	★ 执行与监控		2018年12月7日	2019年1月21日			¥9, 960. 00	¥9, 960. 00		
36	4建项目团队		2018年12月7日	2018年12月7日	8	王涵瑜,王婕,王	¥1, 200. 00			
37	→ 项目执行	14 个工作日	2018年12月8日	2018年12月26日			¥3, 360. 00	¥3, 360. 00		
38		6 个工作日	2018年12月8日	2018年12月14日			¥1, 200. 00			
39	≱ 学生身份登录		2018年12月10日	2018年12月10日	36	张玉	¥240.00			
40	★ 首页		2018年12月11日	2018年12月11日		张玉	¥240.00			
41	★ 提交作业		2018年12月12日	2018年12月12日	40	张玉	¥240.00	¥240.00		
42			2018年12月13日	2018年12月13日	41	张玉	¥240.00			
43	★申请加入同步		2018年12月14日	2018年12月14日	42	张玉	¥240.00			
44	★ 教师模块		2018年12月8日	2018年12月13日			¥960.00	¥960.00		
45	★ 教师身份登录		2018年12月10日	2018年12月10日	36	甄攀星	¥240.00			
46			2018年12月11日	2018年12月11日		甄攀星	¥240.00			
47			2018年12月12日	2018年12月12日	46	甄攀星	¥240.00			
48			2018年12月13日	2018年12月13日		甄攀星	¥240.00			
49	→ 课程模块		2018年12月13日	2018年12月17日			¥720.00			
50			2018年12月10日	2018年12月10日	36	王娟	¥240.00			
51			2018年12月14日	2018年12月14日		王娟	¥240.00			
52			2018年12月17日	2018年12月17日		王娟	¥240.00			
53	★ 论坛模块		2018年12月18日	2018年12月19日			¥480.00			
54			2018年12月10日	2018年12月10日	36	王涵瑜	¥240.00			
55			2018年12月19日	2018年12月19日		王涵瑜	¥240.00			
56	<i>★ 项目监控</i>		2018年12月20日	2018年12月23日			¥1, 320. 00			
57			2018年12月20日	2018年12月20日		王涵瑜,王婕,王	¥600.00			
58			2018年12月20日	2018年12月20日		王婕,甄攀星	¥240.00			
59			2018年12月21日	2018年12月21日	58	王婕,甄攀星	¥480.00			
60	★ 管理干系人		2018年12月25日	2018年12月27日			¥720.00			
61			2018年12月25日	2018年12月25日		甄攀星	¥240.00			
62			2018年12月26日	2018年12月26日		甄攀星	¥240.00			
63			2018年12月27日	2018年12月27日	36	甄攀星	¥240.00			
64	★ 团队建设	3 个工作日	2018年12月28日	2019年1月1日			¥720.00	¥720. 00		
	1~ h	·	JL 2-7 -1.	F A		工	Li 높ii in đị	rú A		
	任务		非活动			手动摘要总成	 外部里程			
面口.	3. 3教育平台估算资源. mpp			里程碑 ◇		手动摘要	最后期限	•		
1	2019年6月20日 里程	≧碑 ◆	非活动	摘要		仅开始时间 □	进度		•	
日がり・	2019年0月20日 摘要	į –	手动任	务	/	仅完成时间]	手动进度		•	
		摘要				外部任务 ====				
				第 2 页						

标识号	任任务	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任	资源名称	成本	剩余成本		
						分				月5日	
										三 四	五.
65	*	培训		2018年12月28日	2018年12月28日	36	王娟,王婕,张玉		¥360.00)	
66	*	娱乐活动	0.2 个工作	2018年12月28日	2018年12月28日	36	王婕,王娟,张玉		¥144.00)	
67	*	沟通	0.3 个工作	2018年12月28日	2018年12月28日	36	王婕,王娟,张玉	¥216.00	¥216.00)	
68	*	采购	1 个工作日	2018年12月10日	2018年12月10日	36		¥0.00	¥0.00)	
69	*	项目验收	1 个工作日	2018年12月31日	2018年12月31日	37	王涵瑜,王婕,王	¥1, 200. 00	¥1, 200.00)	
70	*	收尾	2 个工作日	2019年1月2日	2019年1月3日			¥1, 440.00	¥1, 440.00		
71	*	项目终验	1 个工作日	2019年1月2日	2019年1月2日	37	甄攀星	¥240.00	¥240.00		
72	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年1月3日	2019年1月3日		王涵瑜,王婕,王	¥1, 200. 00	¥1, 200.00)	













