标识号	任任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任	资源名称	成本	剩余成本	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				务				月5日
									月5日 三 四 5
1	雪梨教育		2018年11月9日	2019年1月21日			¥16, 392. 00		
2	★ 启动		2018年11月9日	2018年11月16日			¥1, 872. 00		
3	≠ 组建核心团队		2018年11月9日	2018年11月9日		王涵瑜,王娟,张			
4	★ 干系人分析	0.3 个工作	2018年11月9日	2018年11月9日		甄攀星	¥72.00		
5	異程碑计划	0.5 个上作	2018年11月9日	2018年11月9日	2 4 =	甄攀星	¥120.00		
6	★ 制定项目章程		2018年11月12日	2018年11月12日			¥240.00		
7	→ 项目启动大会		2018年11月13日	2018年11月13日	6	张玉,王娟,王婕			
8	规划		2018年11月14日	2018年12月6日			¥4, 560. 00		
9	規划范围		2018年11月14日	2018年11月20日	_		¥1, 200. 00		
			2018年11月14日	2018年11月14日		王娟	¥240. 00		
	界面设计		2018年11月15日	2018年11月15日		王婕	¥240. 00		
12			2018年11月15日	2018年11月15日		王涵瑜	¥240.00		
	Ⅲ ■ 创建WBS		2018年11月17日	2018年11月17日			¥240. 00		
14	形成范围基准		2018年11月19日	2018年11月19日	13	甄攀星	¥240. 00		
15	规划时间		2018年11月20日	2018年11月23日	1.4	悪亡 #¾ □	¥960. 00		
16	排列工作包顺序			2018年11月20日		甄攀星 噩***	¥240.00		
17 18	■ 估算资源 ★ 第 # # # # # # # # # # # # # # # # # #		2018年11月21日	2018年11月21日		甄攀星	¥240.00		
19	估算持续时间		2018年11月22日	2018年11月22日		甄攀星	¥240.00		
20	制定进度计划		2018年11月23日	2018年11月23日	18	甄攀星	¥240.00		
21	□ 規划成本		2018年11月24日	2018年11月27日		而淋目	¥480. 00		
22	项目成本估算 项目现象		2018年11月26日	2018年11月26日	0.1	甄攀星	¥240.00		
23	项目预算		2018年11月27日	2018年11月27日	21	甄攀星	¥240.00		
24	★ 規划质量		2018年11月28日	2018年11月29日	1.4	コレープ	¥480. 00		
25	制定测试计划		2018年11月28日	2018年11月28日		张玉	¥240.00		
26	制定测试用例		2018年11月29日 2018年11月30日	2018年11月29日	24	张玉	¥240.00		
27	□ 規划人力资源 ■ 出京 L 力资源		2018年11月30日	2018年12月3日 2018年11月30日	1.7	甄攀星	¥480. 00 ¥240. 00		
			2018年11月30日 2018年12月2日	2018年11月30日 2018年12月2日	27	到拳生 <u></u>	¥240.00		
29	■ 指定人员配备管 规划沟通		2018年12月2日 2018年12月3日	2018年12月4日	21		¥240. 00		
	■ 秋秋初週 制定沟通管理计			2018年12月4日		甄攀星	¥240.00		
31	■ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬		2018年12月4日	2018年12月6日		地季生	¥720. 00		
32	→		2018年12月4日	2018年12月4日	15 20	,甄攀星	¥240. 00		
- 52	次加入門	1 1 1 1 1	2010年12月4日	2010年12月4日	15, 20,	,	₹ 240. 00	₹240.00)
	任金	务	非活	动任务		手动摘要总成	外部里程	碑 ◇	
	拆约	``	非活	动里程碑 ◇		手动摘要 『	最后期限		
	3. 1教育平台WBS. mpp 里利	呈碑 ◆	非活	动摘要 『		仅开始时间 [进度		_
口期:	2019年6月20日 摘9	E -	手动	任务	,	仅完成时间]	手动进度		_
	项	∃摘要	【 仅工	期		外部任务			
	l l								
				五					

标识号	任 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任	资源名称	成本	剩余成本		
	任任务名称 务 模 式 风险分析				务				日5日	
•									月5日 三 四	五
33	→ 风险分析	1 个工作日	2018年12月5日	2018年12月5日	32	甄攀星	¥240.00	¥240.00		
34	★ 制定风险登记册			2018年12月6日	33	甄攀星	¥240.00			
35	★ 执行与监控		2018年12月7日	2019年1月21日			¥9, 960. 00			
36	组建项目团队		2018年12月7日	2018年12月7日	8	王涵瑜,王婕,王	¥1, 200. 00			
37	★ 项目执行	14 个工作日	12018年12月8日	2018年12月26日			¥3, 360. 00	¥3, 360. 00		
38		6 个工作日	2018年12月8日	2018年12月14日			¥1, 200. 00	¥1, 200. 00		
39		: 1 个工作日	2018年12月10日	2018年12月10日		张玉	¥240.00			
40	★ 首页	1 个工作日	2018年12月11日	2018年12月11日	39	张玉	¥240.00	¥240.00		
41	★ 提交作业		2018年12月12日	2018年12月12日	40	张玉	¥240.00	¥240.00		
42	★ 修改作业		2018年12月13日	2018年12月13日	41	张玉	¥240.00			
43	★ 申请加入同步		2018年12月14日	2018年12月14日	42	张玉	¥240.00			
44	→ 教师模块		2018年12月8日	2018年12月13日			¥960.00	¥960.00		
45	→ 教师身份登录	: 1 个工作日	2018年12月10日	2018年12月10日	36	甄攀星	¥240.00			
46	★ 发布任务		2018年12月11日	2018年12月11日		甄攀星	¥240.00			
47	≱ 判卷打分		2018年12月12日	2018年12月12日	46	甄攀星	¥240.00			
48	★ 开启同步课		2018年12月13日	2018年12月13日		甄攀星	¥240.00			
49	★ 课程模块		2018年12月13日	2018年12月17日			¥720.00			
50	→ 课程观看		2018年12月10日	2018年12月10日	36	王娟	¥240.00			
51	★ 课程发布		2018年12月14日	2018年12月14日		王娟	¥240.00			
52			2018年12月17日	2018年12月17日		王娟	¥240.00			
53	→ 论坛模块		2018年12月18日	2018年12月19日			¥480.00			
54	★ 发表长文		2018年12月10日	2018年12月10日	36	王涵瑜	¥240.00			
55	★ 评论互动		2018年12月19日	2018年12月19日		王涵瑜	¥240.00			
56	漱 项目监控		2018年12月20日	2018年12月23日			¥1, 320. 00			
57	★ 风险规避		2018年12月20日	2018年12月20日		王涵瑜,王婕,王				
58	监控评审		2018年12月20日	2018年12月20日		王婕, 甄攀星	¥240.00			
59	★ 変更评审		2018年12月21日	2018年12月21日	58	王婕,甄攀星	¥480.00			
60	★ 管理干系人		2018年12月25日	2018年12月27日			¥720.00			
61	★ 发布项目信息		2018年12月25日	2018年12月25日		甄攀星	¥240.00			
62	★ 报告监控指标		2018年12月26日	2018年12月26日		甄攀星	¥240.00			
63	→ _ 干系人沟通		2018年12月27日	2018年12月27日	36	甄攀星	¥240.00			
64	★ 团队建设	3 个工作日	2018年12月28日	2019年1月1日			¥720.00	¥720. 00		
	任	久		工 久	:	手动摘要总成		 碑 ♦		
						于幼摘要总成 手动摘要 		IP		
项目: 3.	1 数 含 亚 ム WDC mnn			里程碑 ◇ 増更 『						
	2019年6月20日 生		非活动 			仅开始时间 【 仅完成时间 】	进度		_	
	摘		手动任				手动进度		_	
		目摘要 『	【 仅工期			外部任务				
				第 2 页						

标识号	任任	 各名称	工期	开始时间	完成时间	h	资源名称	成本	剩余成本		
						务				月5日	
	10									三 四	五
65	*	培训		[2018年12月28日	2018年12月28日	36	王娟,王婕,张玉	¥360.00	¥360.00		
66	*	娱乐活动	0.2 个工作	[2018年12月28日	2018年12月28日	36	王婕,王娟,张玉	¥144.00	¥144.00		
67	*	沟通	0.3 个工作	[2018年12月28日	2018年12月28日	36	王婕, 王娟, 张玉	¥216.00	¥216.00		
68	*	采购	1 个工作日	2018年12月10日	2018年12月10日	36		¥0.00	¥0.00		
69	*	项目验收	1 个工作日	2018年12月31日	2018年12月31日	37	王涵瑜,王婕,王	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00		
70	*	收尾	2 个工作日	2019年1月2日	2019年1月3日			¥1, 440.00	¥1, 440.00		
71	*	项目终验	1 个工作日	2019年1月2日	2019年1月2日	37	甄攀星	¥240.00	¥240.00		
72	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年1月3日	2019年1月3日		王涵瑜,王婕,王	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00		













