
















标识号	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	11月5日							2018年11月12日							2018年11月19日							2018年11月26日							2018年12月3日	
					三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二		
1			¥16,392.00	¥16,392.00																														
2			¥1,872.00	¥1,872.00																														
3		王涵瑜, 王娟, 张	¥240.00	¥240.00																														
4		甄攀星	¥72.00	¥72.00																														
5		甄攀星	¥120.00	¥120.00																														
6	3, 4, 5	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
7	6	张玉, 王娟, 王婕	¥1,200.00	¥1,200.00																														
8			¥4,560.00	¥4,560.00																														
9			¥1,200.00	¥1,200.00																														
10	7	王娟	¥240.00	¥240.00																														
11	10	王婕	¥240.00	¥240.00																														
12	10	王涵瑜	¥240.00	¥240.00																														
13	12, 10,	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
14	13	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
15			¥960.00	¥960.00																														
16	14	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
17	16	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
18	17	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
19	18	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
20			¥480.00	¥480.00																														
21		甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
22	21	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
23			¥480.00	¥480.00																														
24	14	张玉	¥240.00	¥240.00																														
25	24	张玉	¥240.00	¥240.00																														
26			¥480.00	¥480.00																														
27	17	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
28	27	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
29			¥240.00	¥240.00																														
30		甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
31			¥720.00	¥720.00																														
32	15, 20,	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														

项目：3.3教育平台估算资源 日期：2019年6月20日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度
	项目摘要		仅工期		外部任务		

标识号	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	2017年11月5日							2018年11月12日							2018年11月19日							2018年11月26日							2018年11月27日	
					三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二		
33	32	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
34	33	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
35			¥9,960.00	¥9,960.00																														
36	8	王涵瑜, 王婕, 王	¥1,200.00	¥1,200.00																														
37			¥3,360.00	¥3,360.00																														
38			¥1,200.00	¥1,200.00																														
39	36	张玉	¥240.00	¥240.00																														
40	39	张玉	¥240.00	¥240.00																														
41	40	张玉	¥240.00	¥240.00																														
42	41	张玉	¥240.00	¥240.00																														
43	42	张玉	¥240.00	¥240.00																														
44			¥960.00	¥960.00																														
45	36	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
46	45	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
47	46	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
48		甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
49			¥720.00	¥720.00																														
50	36	王娟	¥240.00	¥240.00																														
51		王娟	¥240.00	¥240.00																														
52		王娟	¥240.00	¥240.00																														
53			¥480.00	¥480.00																														
54	36	王涵瑜	¥240.00	¥240.00																														
55		王涵瑜	¥240.00	¥240.00																														
56			¥1,320.00	¥1,320.00																														
57	36	王涵瑜, 王婕, 王	¥600.00	¥600.00																														
58	57	王婕, 甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
59	58	王婕, 甄攀星	¥480.00	¥480.00																														
60			¥720.00	¥720.00																														
61	36	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
62	36	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
63	36	甄攀星	¥240.00	¥240.00																														
64			¥720.00	¥720.00																														

项目：3.3教育平台估算资源
日期：2019年6月20日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务























外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	前置任务	资源名称	成本	剩余成本																												
					11月5日					2018年11月12日					2018年11月19日					2018年11月26日					2018年1							
					三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二
65	36	王娟, 王婕, 张玉	¥360.00	¥360.00																												
66	36	王婕, 王娟, 张玉	¥144.00	¥144.00																												
67	36	王婕, 王娟, 张玉	¥216.00	¥216.00																												
68	36		¥0.00	¥0.00																												
69	37	王涵瑜, 王婕, 王	¥1,200.00	¥1,200.00																												
70			¥1,440.00	¥1,440.00																												
71	37	甄攀星	¥240.00	¥240.00																												
72		王涵瑜, 王婕, 王	¥1,200.00	¥1,200.00																												

项目：3.3教育平台估算资源 日期：2019年6月20日	任务		非活动任务		非活动里程碑		非活动摘要		手动摘要		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限		仅开始时间		进度	
	里程碑		非活动摘要		仅完成时间		手动进度		外部任务			
	摘要		手动任务		仅工期							
	项目摘要		仅工期									

2018年12月3日
三 四 五 六 日

2018年12月10日
一 二 三 四 五 六 日

2018年12月17日
一 二 三 四 五 六 日


2018年12月24日
一 二 三 四 五 六 日

2018年12月31日
一 二 三 四 五 六 日

2019年1月7日
一 二 三 四 五 六 日

2019年1月14日
一 二 三 四 五 六 日

2019年1月21日
一 二 三 四 五 六 日



项目：3.3教育平台估算资源
日期：2019年6月20日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

◇

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限


进度

手动进度


◇

↓

12月3日 2018年12月10日 2018年12月17日 2018年12月24日 2018年12月31日 2019年1月7日 2019年1月14日 2019年1月21日



项目：3.3教育平台估算资源 日期：2019年6月20日	任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑	手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要	仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务	仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期	外部任务			



项目：3.3教育平台估算资源 日期：2019年6月20日	任务		非活动任务		非活动里程碑		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		非活动摘要		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		手动任务		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅工期		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务					